

Plan realizare

An	Etapa	Obiective	Activitati	Categoria de buget	Necesar resurse financiare	Termen decontare	Rezultate livrate pe etapa
2008	UNICA	Pregatirea si promovarea proiectului	1.1. Derularea vizitelor de lucru si Participarea la seminarii, cursuri si instruirii	- MOBILITATI	54072	30.11.2008	Initiere pagina web Organizare Workshop Articole stiintifice Raport intermediar de cercetare
			1.2. Organizarea unui workshop in cadrul conferintei internationale EPE 2008	- ATELIER DE LUCRU - MATERIALE	5400 1500		
			1.3. Designul si simularea arhitecturilor predefinite. Pregătirea și lansarea paginii web	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE - MATERIALE	14927.20 3030		
			1.4. Fabricarea de nano-ansambluri cu arhitecturi predefinite.Optima selectie a matritelor, aditivilor specializati	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE - MATERIALE	14927.20 1950		
			1.5 Diseminarea rezultatelor	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE	7463.60		
TOTAL ETAPA					103270		

2009	UNICA	Studierea constantei dielectrice reduse a filmului ceramic subțire din cristale zeolitice pe baza de siliciu realizata prin efortul comun al studenților și cercetătorilor din <i>Coreea și România</i>	2.1. Vizite de lucru / formare. Participarea la instruire	- MOBILITATI	54072	30.11.2009	Organizare Workshop Articole stiintifice Raport final de cercetare Finalizare pagina Web
			2.2. Organizarea unui workshop in cadrul conferintei internationale EPE 2009	- ATELIER DE LUCRU - MATERIALE	5400 1500		
			2.3. Designul nano structurilor cu proprietati dielectrice pentru domeniul microelectronicii, pana la frecvente in domeniul GHz. Actualizarea paginii de web	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE - MATERIALE	11943.66 3460		
			2.4. Teste dielectrice a nano ansamblurilor cu arhitectura predefinita	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE - MATERIALE	23887.32 4540		
			2.5. Teste dielectrice si complementare comparative. Masuratori EMC /Masuratori tehnice in domeniul timp pentru a fi utilizate complementar	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE - MATERIALE	17915.49 3460		
			2.6. Optimizarea designului structural (atat mono strat cat si sandwich)	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE	11943.66		
			2.7. Disiminarea si implementarea rezultatelor obtinute. Actualizarea paginii web cu datele, obiectivele, termenele și activitățile proiectului	- CERCETARE – DEZVOLTARE , INOVARE SI DEMONSTRARE	5971.83		
			TOTAL ETAPA				